


令和6年6月26日

葛西第二中学校改築工事の工期延長について

現在、葛西第二中学校の改築事業においては、既存校舎棟の解体工事を行っているところです。しかし、その後の改築工事入札が不調となり、再入札を行うこととなりました。再入札にあたり工期の見直しを行った影響で、以下のとおり着工の遅れと工期延長が発生します。

生徒及び保護者の皆様におかれましては、大変ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

○スケジュール表



○入札不調の理由

令和6年能登半島地震の復興需要や建設業の働き方改革による全国的な人手不足、世界的なインフレーションの進行により、建設業界内で受注控えの状況になっていることが理由と考えられます。

○その他

- ・現在は公告の段階であり、今後の入札状況により再度変更となる場合があります。
- ・新校舎への引越までは、引き続き仮設校舎で学校運営を行います。
- ・校庭代替の公園や近隣校については、期間を延長して利用できるよう調整しています。

【問い合わせ先】

教育委員会事務局学校施設課改築推進係 大崎
電話：03-5662-0728（直通）