

江戸川区立一之江小学校
保護者の皆様

江戸川区教育委員会事務局参事
学校施設課長事務取扱 野口 千佳子

江戸川区立一之江小学校新校舎建設工事の工期延長について

秋風の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、平素より本区の教育行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在進めております一之江小学校改築工事ですが、中東情勢の緊迫化に伴い、一部の設備資材の調達に遅れが生じたため、新校舎建設工事の工期を延長せざるを得ない状況となりました。

つきましては、以下のとおり新校舎の利用開始を、令和 9 年 4 月から令和 9 年 8 月に変更させていただきます。

児童・保護者の皆様には大変なご迷惑をおかけしますこと、お詫び申し上げます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

〇スケジュール表



※新校舎への引越までは、引き続き仮校舎での学校運営及びスクールバスでの通学を行います。

【問い合わせ先】

教育委員会事務局学校施設課改築推進係 鈴木・寺下 電話：03-5662-0728（直通）