

令和8年9月8日

保護者の皆様

一之江小学校
校長 平川 惣一

一之江小学校新校舎利用開始の延期について

日頃より温かいご理解、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、江戸川区教育委員会より、中東情勢の影響により石油由来の建設資材（断熱材等）の調達に遅れが生じたため、新校舎建設工事の工期が延長される旨の連絡・説明があり、併せて、保護者の皆様あての「江戸川区一之江小学校新校舎建設工事の工期延長について」の配布依頼を受けました。令和9年4月からの校舎利用をめざし、さまざまな準備を進めてきたところですが、新校舎での教育活動は令和9年9月からということになります。これまで、仮校舎へのスクールバス通学をはじめ、保護者の皆様には多大なご協力をいただいていた中、大変恐縮に存じます。

現時点で判明していることや今後の見通しについては以下のとおりです。

- 現校舎での教育活動、学校運営は、令和9年3月末までの予定が延期され、令和9年7月末まで（1学期末まで）となる予定です。
- 令和9年1学期末まで、仮校舎へのスクールバスによる登下校を継続します。（現状通り）
- 令和9年8月（夏季休業中）に、仮校舎から新校舎への引越を予定しています。
- 令和9年9月より新校舎での教育活動を開始する予定です。併せて、新校庭も令和9年9月から利用を開始する予定です。
- 令和9年度の主な学校行事については、以下のとおり実施予定です。
 - ・令和9年度始業式、入学式 4月6日（火）現仮校舎
 - ・1学期終業式 7月20日（火）現仮校舎
 - ・2学期始業式 9月1日（水）新校舎（以降の学校行事はすべて新校舎）
 - ・運動会 2学期以降（調整中） 新校舎校庭
 - ・学習発表会 2学期以降（調整中） 新校舎体育館等（実施内容・方法も検討中）
- 令和9年9月以降、登校班での登校は行わず、各自での登下校とする予定です。
- すでにお知らせしている令和9年度からの上履きの指定、名札の使用の廃止は予定通り進めます。
- すくすくスクールの新校舎への移転時期については検討中です。

なお、ご不明の点やご質問などありましたら、学校までお問合せください。
いただいた内容等も含め詳細につきましては、追ってお知らせいたします。

【問い合わせ先】

副校長 牧久美子

03-6240-5514