



# 学校統合だより

令和7年1月31日

## 新校舎完成に向けた工事スケジュールの変更



鹿骨松本小学校の新校舎の完成時期はこれまで、令和9年7月を予定しておりましたが、昨今の物価高騰等により、他校の改築工事が入札不調となりました。その影響を受け、区内全体の学校改築事業全体の見直しを行いました。それにより、完成時期が令和10年9月予定へ変更となりました。新校舎の利用開始時期は令和11年春となる見込みです。

なお、鹿骨小と松本小の統合は予定通り、令和7年4月となります。

鹿骨地域にお住いの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き改築事業へのご理解・ご協力をお願いいたします。



### 新しい工事スケジュール (予定)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
改築	設計	解体	新校舎建設	新校舎建設	外構・校庭整備	
統合		統合	鹿骨小を仮校舎として学校運営			新校舎で学校運営

## 統合前の校舎をご覧ください

両校の今の姿をご覧ください  
最後の機会です

学校統合・改築事業の開始に伴い、鹿骨小は卒業制作等の撤去、松本小は校舎の解体を進めます。両校の今の姿を最後にご覧いただく機会として、『卒業制作等見学会』を企画しています。詳細は学校のホームページをご覧ください。



### ● 鹿骨小学校 卒業制作等見学会

令和7年2月22日(土) 午前11時30分～午後3時



鹿骨小学校HP



### ● 松本小学校 卒業制作等見学会

令和7年3月1日(土) 午後3時～午後5時

松本小学校HP



統合準備委員会で話し合っている内容や今後行われるその他の会議体での内容は、江戸川区のホームページで閲覧することができます。

