

松江第一中学校 保護者の皆様

江戸川区教育委員会事務局

学校施設課長 栗間 大介

松江第一中学校の改築について

日頃より本区の教育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

本区では老朽化する学校施設の改築事業に取り組んでいます。このたび、松江第一中学校を改築することを決定しましたので、以下のとおり概要をお知らせします。

今後、改築事業に係る情報は、進捗に応じて随時区ホームページ等で皆様にお知らせしていきます。ご不明な点などありましたら、下記担当までお問合せください。

【改築事業スケジュール】

令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度	令和 13 年度	令和 14 年度
① 基本構想 基本計画	②基本設計・実施設計		③既存校舎解体・新校舎建設工事			④ 校庭・外構 工事	

①基本構想・基本計画

- ・学校の特色やイメージ、新校舎の大まかな仕様等をまとめた構想・計画を策定します。

②基本設計・実施設計

- ・教室等の配置の設計（基本設計）を行い、その後、設備等の詳細な設計（実施設計）を行います。

③既存校舎解体・新校舎建設工事

- ・既存校舎を解体後、新校舎の建設工事を行います。令和 13 年 7 月に新校舎が完成し、2 学期から新校舎を利用できる予定です。
- ・③の期間中は校庭に建設する仮設校舎を利用する予定です。
 - ※仮設校舎に給食室を設けるため、通常通り学校給食を行います。
 - ※工事期間中の校庭・プールは、近隣の小中学校等を利用する予定です。

④校庭・外構工事

- ・仮設校舎を解体後、校庭・外構整備工事を行い、令和 14 年 7 月頃に改築事業が完了する予定です。

◎松江第一中学校の改築事業は、区ホームページに掲載していきます。

トップページ＞子育て・教育＞教育＞江戸川区教育委員会＞計画・施策・統計資料
＞計画・施策＞学校改築＞松江第一中学校 改築の概要

二次元コード



【問合せ】江戸川区 教育委員会事務局 学校施設課 改築推進係

担当：鈴木・大崎・星野・寺下

電話：5662-0728（直通）